

工程审核汇总对比表

工程名称：蒙城县老旧小区改造项目

金额单位：元

第1页 共1页

序号	项目名称	报审金额	审定金额	合同额增减
1	千禧楼	1388557.38	1298057.87	90499.51
1.1	千禧楼-排水	93962.47	89448.40	4514.07
1.2	千禧楼-景观	60334.60	59955.07	379.53
1.3	千禧楼-土建	720172.82	669369.59	50803.23
1.4	千禧楼-强电	324708.40	296910.09	27798.31
1.5	千禧楼、党校家属院-安防监控	60264.75	57621.10	2643.65
1.6	千禧楼、党校家属院-弱电	129114.34	124753.62	4360.72
2	干休所	2294630.96	2210431.67	84199.29
2.1	干休所-排水	324308.91	302971.97	21336.94
2.2	干休所-景观	1012123.74	1006499.47	5624.27
2.3	干休所-土建	403925.31	366469.91	37455.40
2.4	干休所-强电	344965.84	334973.09	9992.75
2.5	干休所-安防监控	97642.63	95916.34	1726.29
2.6	干休所-弱电	111664.53	103600.89	8063.64
3	律师楼	991513.07	942673.53	48839.54
3.1	律师楼-排水	239490.96	226434.50	13056.46
3.2	律师楼-土建	328400.00	308200.37	20199.63
3.3	律师楼-强电	85101.55	77759.29	7342.26
3.4	律师楼-安防监控	45251.78	41354.04	3897.74
3.5	律师楼-弱电	293268.78	288925.33	4343.45
4	庄子大道	2077845.56	2017264.72	60580.84
4.1	庄子大道-景观	1380505.86	1355401.00	25104.86
4.2	庄子大道-排水	100026.61	95551.03	4475.58
4.3	庄子大道-土建	335820.27	309506.99	26313.28
4.4	庄子大道-弱电	261492.82	256805.70	4687.12
5	党校家属楼	582579.22	537605.07	44974.15
5.1	党校家属楼-土建	486212.67	450136.81	36075.86
5.2	党校家属院-强电	96366.55	87468.26	8898.29
合 计		7335126.19	7006032.86	329093.33

单项工程审核汇总对比表

工程名称：千禧楼

金额单位:元

第1页 共1页

[illegible]

建设项目工程投资预算评审汇总对比表

工程名称：千禧楼

第1页 共1页

[illegible]

单位工程审核对比表

工程名称：千禧楼-排水

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	86443.31	82072.53	4370.78	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	8689.22	9165.14	-475.92	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	1728.29	1666.86	61.43	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	2397.49	2492.95	-95.46	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	395.88	411.61	-15.73	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	1635.55	1700.63	-65.08	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	1635.55	1700.63	-65.08	
ZF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	239.60	249.14	-9.54	
ZF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	468.79	487.44	-18.65	
ZF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	322.94	335.79	-12.85	
ZF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	604.22	628.26	-24.04	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称：千禧楼-排水

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼-排水

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	001	雨水工程									
10	040504003002	预制装配式钢筋混凝土检查井 1、雨水井 2、井径: $\Phi 700\text{mm}$ 3、圆形预制装配式钢筋混凝土检查井 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	3.000	3.000	1584.46	1346.07	4753.38	4038.21	715.17	[调价]
		分部小计(雨水工程)						4753.38	4038.21	715.17	
	002	污水管									
15	040504003003	塑料检查井 1、污水井 2、井径: $\Phi 1000\text{mm}$ 3、成品塑料检查井 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2.000		685.89		1371.78		1371.78	[调量, 调价]
16	040504003004	预制装配式钢筋混凝土检查井 1、污水井 2、井径: $\Phi 700\text{mm}$ 3、圆形预制装配式钢筋混凝土检查井 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2.000	2.000	1534.46	1296.25	3068.92	2592.50	476.42	[调价]
17	ZB 040101001001	原雨水口盖板更换上抬 1、原雨水口盖板更换上抬 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	15.000	11.000	450.00	450.00	6750.00	4950.00	1800.00	[调量]
		分部小计(污水管)						11190.70	7542.50	3648.20	
	003	土方工程									

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼-排水

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：千禧楼-排水

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						395.88	411.61	-15.73	
	措施项目费				395.88	411.61	395.88	411.61	-15.73	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	52.09	54.16	-2.07	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	125.01	129.98	-4.97	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	83.34	86.66	-3.32	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	10.42	10.83	-0.41	

总价措施项目审核对比表

工程名称：千禧楼-排水

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	93.76	97.49	-3.73	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	10.42	10.83	-0.41	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	20.84	21.66	-0.82	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						395.88	411.61	-15.73	

单位工程审核对比表

工程名称：千禧楼-景观

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	54661.19	54318.43	342.76	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	443.92	440.39	3.53	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	2102.65	2086.21	16.44	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	582.66	578.09	4.57	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	96.77	96.01	0.76	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	594.88	590.21	4.67	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	594.88	590.21	4.67	
SF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.76%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.76%	70.29	69.73	0.56	
SF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*7.33%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*7.33%	186.66	185.20	1.46	
SF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.28%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.28%	134.46	133.40	1.06	
SF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*7.99%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*7.99%	203.47	201.88	1.59	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称：千禧楼-景观

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼-景观

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	001	路面部分									
2	040202001001	路床(槽)碾压检验 1、部位：沥青路 2、范围：见设计图纸 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	583.000	578.660	2.33	2.33	1358.39	1348.28	10.11	[调量]
3	040203006001	沥青混凝土 1、沥青混凝土种类：AC-25粗粒式沥青混凝土 2、厚度：4cm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	583.000	578.660	38.79	38.79	22614.57	22446.22	168.35	[调量]
4	040203003001	粘层 1、材料品种：乳化沥青 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	583.000	578.660	1.93	1.93	1125.19	1116.81	8.38	[调量]
5	040203006002	沥青混凝土 1、沥青混凝土种类：AC-13细粒式沥青(SBS(I-D)型改性剂3%~4%) 2、厚度：3cm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	583.000	578.660	33.69	33.69	19641.27	19495.06	146.21	[调量]
6	040205006001	标线 1、材料品种：划线2遍，100宽 2、部位：非机动车位 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.000	7.280	13.49	13.49	107.92	98.21	9.71	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼-景观

金额单位:元

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
		分部小计(路面部分)						44847.34	44504.58	342.76	
		合 计						44847.34	44504.58	342.76	

总价措施项目审核对比表

工程名称：千禧楼-景观

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						96.77	96.01	0.76	
	措施项目费				96.77	96.01	96.77	96.01	0.76	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	12.73	12.63	0.10	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	30.56	30.32	0.24	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	20.37	20.21	0.16	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	2.55	2.53	0.02	

总价措施项目审核对比表

工程名称：千禧楼-景观

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	22.92	22.74	0.18	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	2.55	2.53	0.02	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	5.09	5.05	0.04	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						96.77	96.01	0.76	

单位工程审核对比表

工程名称：千禧楼-土建

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	624593.45	581654.28	42939.17	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	180810.73	162160.26	18650.47	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	4397.24	4230.85	166.39	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	43000.23	38648.23	4352.00	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	7037.91	6322.86	715.05	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	29077.65	26123.40	2954.25	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	29077.65	26123.40	2954.25	
ZF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	4259.78	3827.00	432.78	
ZF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	8334.36	7487.60	846.76	
ZF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	5741.45	5158.12	583.33	
ZF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	10742.06	9650.68	1091.38	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称：千禧楼-土建

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼-土建

金额单位：元

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
1	011608002001	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1688.000	648.190	4.76	4.76	8034.88	3085.38	4949.50	[调量]
3	011406003001	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1688.000	1620.480	12.75	12.75	21522.00	20661.12	860.88	[调量]
4	WB 011001007001	刷界面剂 1、墙固	m2	1688.000	1620.480	4.55	4.55	7680.40	7373.18	307.22	[调量]
5	WB 011406001001	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1688.000	1620.480	12.45	12.45	21015.60	20174.98	840.62	[调量]
8	011610001001	窗户更换 1、玻璃窗安装 2、塑钢6+12A+6 3、满足业主及使用要求，满足验收标准，具体详见施工图纸及文件	m2	27.000	18.000	401.79	401.79	10848.33	7232.22	3616.11	[调量]
10	WB 011703002001	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	1158.54	882.21	1158.54	882.21	276.33	[调价]
11	011608002002	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	305.000	114.840	4.76	4.76	1451.80	546.64	905.16	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼-土建

金额单位：元

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
13	011406003002	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	305.000	287.090	12.75	12.75	3888.75	3660.40	228.35	[调量]
14	WB 011001007002	刷界面剂 1、墙固	m2	305.000	287.090	4.55	4.55	1387.75	1306.26	81.49	[调量]
15	WB 011406001002	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	305.000	287.090	12.45	12.45	3797.25	3574.27	222.98	[调量]
17	WB 011703002002	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	129.45	84.25	129.45	84.25	45.20	[调价]
18	011608002003	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	766.000	294.140	4.76	4.76	3646.16	1400.11	2246.05	[调量]
20	011406003003	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	766.000	735.360	12.75	12.75	9766.50	9375.84	390.66	[调量]
21	WB 011001007003	刷界面剂 1、墙固	m2	766.000	735.360	4.55	4.55	3485.30	3345.89	139.41	[调量]
22	WB 011406001003	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	766.000	735.360	12.45	12.45	9536.70	9155.23	381.47	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼-土建

金额单位：元

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
24	WB 011703002003	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式： 装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	324.66	212.47	324.66	212.47	112.19	[调价]
25	011608002004	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	754.530	278.810	4.76	4.76	3591.56	1327.14	2264.42	[调量]
27	011406003004	满刮腻子 1、外墙耐水腻子（柔性）2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	754.530	697.030	12.75	12.75	9620.26	8887.13	733.13	[调量]
28	WB 011001007004	刷界面剂 1、墙固	m2	754.530	697.030	4.55	4.55	3433.11	3171.49	261.62	[调量]
29	WB 011406001004	外墙乳胶漆 1、乳胶漆（具体颜色见立面图） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	754.530	697.030	12.45	12.45	9393.90	8678.02	715.88	[调量]
31	WB 011703002004	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式： 装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	328.09	214.99	328.09	214.99	113.10	[调价]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼-土建

金额单位：元

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
32	390604001001	屋面修缮 1、对本工程需要修缮的屋面进行铲除 (具体铲除情况及工程量结合现场情况来定) 2、60厚C25细石混凝土保护层,配冷拔Φ4的一级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或电焊 (切伸缩缝然后填缝) 3、隔离层 4、50厚挤塑聚苯板XPS(B1级) 5、3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 6、最薄处30厚LC5.0轻质混凝土2%找坡层 (或原屋面找坡层,施工根据现场情况来定) 7、原钢筋混凝土屋面 8、具体详见施工图纸,满足业主使用及验收要求	m2	1487.700	1448.090	236.17	236.17	351350.11	341995.42	9354.69	[调量]
33	011608002005	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	365.000	117.120	4.76	4.76	1737.40	557.49	1179.91	[调量]
35	011406003005	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	365.000	292.800	12.75	12.75	4653.75	3733.20	920.55	[调量]
36	WB 011001007005	刷界面剂 1、墙固	m2	365.000	292.800	4.55	4.55	1660.75	1332.24	328.51	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼-土建

金额单位：元

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
37	WB 011406001005	外墙乳胶漆 1、乳胶漆 （具体颜色见立面图） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	365.000	292.800	12.45	12.45	4544.25	3645.36	898.89	[调量]
38	010902001001	屋面卷材防水 1、基层清理干净刷一遍底油 2、3.0厚SBS改性沥青防水卷材两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	320.000	311.480	73.57	73.57	23542.40	22915.58	626.82	[调量]
39	011608002006	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1485.000	570.240	4.76	4.76	7068.60	2714.34	4354.26	[调量]
40	011406003006	满刮腻子 1、腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1485.000	1425.600	9.79	9.79	14538.15	13956.62	581.53	[调量]
41	011406001001	抹灰面油漆 1、底漆一遍，面漆两遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1485.000	1425.600	7.74	7.74	11493.90	11034.14	459.76	[调量]
46	031001006003	塑料管 1、PVC110雨水管 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	211.000	99.890	36.65	36.65	7733.15	3660.97	4072.18	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼-土建

金额单位:元

第6页 共6页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：千禧楼-土建

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						7037.91	6322.86	715.05	
	措施项目费				7037.91	6322.86	7037.91	6322.86	715.05	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	926.04	831.96	94.08	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	2222.50	1996.69	225.81	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	1481.66	1331.13	150.53	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	185.21	166.39	18.82	

总价措施项目审核对比表

工程名称：千禧楼-土建

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	1666.87	1497.52	169.35	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	185.21	166.39	18.82	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	370.42	332.78	37.64	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						7037.91	6322.86	715.05	

单位工程审核对比表

工程名称：千禧楼-强电

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	231747.49	219310.39	12437.10	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	17998.60	13586.42	4412.18	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	1638.42	1634.90	3.52	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	5696.43	4416.05	1280.38	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	746.21	578.41	167.80	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	2101.16	1628.68	472.48	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	2101.16	1628.68	472.48	
AF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*0.9%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*0.9%	176.73	136.99	39.74	
AF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.8%	549.84	426.20	123.64	
AF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.4%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.4%	471.29	365.31	105.98	
AF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	903.30	700.18	203.12	
3.2	工程排污费	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称：千禧楼-强电

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼-强电

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
15	WB 031002003001	成品表箱安装 1、名称:电表箱-4位 2、备注:箱内含电表 3、型号、规格及箱内配置:详见图纸设计 4、说明:按图施工 满足验收要求 工作内容:安装、调试 成套设备安装、接线、排线等	台	2.000	1.000	2204.99	2204.99	4409.98	2204.99	2204.99	[调量]
16	WB 031002003002	成品表箱安装 1、名称:电表箱-9位 2、备注:箱内含电表 3、型号、规格及箱内配置:详见图纸设计 4、说明:按图施工 满足验收要求 工作内容:安装、调试 成套设备安装、接线、排线等	台	7.000	7.000	4459.09	4418.27	31213.63	30927.89	285.74	[调价]
17	WB 031002003003	成品表箱安装 1、名称:电表箱-12位 2、备注:箱内含电表 3、型号、规格及箱内配置:详见图纸设计 4、说明:按图施工 满足验收要求 工作内容:安装、调试 成套设备安装、接线、排线等	台	2.000	2.000	5481.55	5399.91	10963.10	10799.82	163.28	[调价]
22	WB 030410008001	进户线架设 1、名称:进户线 2、型号:YJV-3*10	m	489.000	481.800	31.61	31.61	15457.29	15229.70	227.59	[调量]
24	030411005001	户前接线箱 1、户前控制箱 2、带漏电保护开关 3、32A 30mA	个	40.000	34.000	253.21	135.03	10128.40	4591.02	5537.38	[调量, 调价]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼-强电

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：千禧楼-强电

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						746.21	578.41	167.80	
	措施项目费				746.21	578.41	746.21	578.41	167.80	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	98.19	76.11	22.08	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	235.64	182.66	52.98	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	157.10	121.77	35.33	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	19.64	15.22	4.42	

总价措施项目审核对比表

工程名称：千禧楼-强电

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	176.73	136.99	39.74	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	19.64	15.22	4.42	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	39.27	30.44	8.83	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						746.21	578.41	167.80	

单位工程审核对比表

工程名称：千禧楼、党校家属院-安防监控

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	53638.41	51300.48	2337.93	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	7590.50	7175.77	414.73	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	460.05	448.23	11.82	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	1848.65	1752.05	96.60	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	305.91	289.71	16.20	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	1344.44	1273.20	71.24	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	1344.44	1273.20	71.24	
AF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	143.30	135.71	7.59	
AF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	491.08	465.06	26.02	
AF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	339.73	321.73	18.00	
AF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	370.33	350.70	19.63	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称：千禧楼、党校家属院-安防监控

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼、党校家属院-安防监控

金额单位:元

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：千禧楼、党校家属院-安防监控

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						305.91	289.71	16.20	
	措施项目费				305.91	289.71	305.91	289.71	16.20	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	40.25	38.12	2.13	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	96.61	91.49	5.12	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	64.40	60.99	3.41	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	8.05	7.62	0.43	

总价措施项目审核对比表

工程名称：千禧楼、党校家属院-安防监控

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	72.45	68.62	3.83	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	8.05	7.62	0.43	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	16.10	15.25	0.85	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						305.91	289.71	16.20	

单位工程审核对比表

工程名称：千禧楼、党校家属院-弱电

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	111969.01	108216.09	3752.92	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	28157.94	26959.86	1198.08	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	3473.90	3463.42	10.48	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	9083.19	8737.73	345.46	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	1202.00	1156.09	45.91	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	5282.51	5080.68	201.83	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	5282.51	5080.68	201.83	
AF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	563.05	541.53	21.52	
AF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	1929.54	1855.82	73.72	
AF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	1334.86	1283.86	51.00	
AF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	1455.06	1399.47	55.59	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称：千禧楼、党校家属院-弱电

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：千禧楼、党校家属院-弱电

金额单位：元

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
2	030411001001	配管 1、名称：硬质PVC管 2、规格：DN32以内 3、敷设方式：明敷	m	40.000		11.63		465.20		465.20	[调量, 调价]
3	WB 031002005001	机械钻孔 1、名称：打穿楼墙洞 2、规格：详见设计图纸及相关要求	个	30.000		35.77		1073.10		1073.10	[调量, 调价]
11	030502007005	光缆 1、名称：穿放引上光缆 2、技术参数：详见设计图纸及相关要求	m	180.000		9.05		1629.00		1629.00	[调量, 调价]
15	030502007006	光缆 1、名称：皮线光缆 2、敷设方式：详见设计图纸及相关要求	m	5850.000	5768.000	1.80	1.80	10530.00	10382.40	147.60	[调量]
22	040205002001	七孔梅花管 1、名称：七孔梅花管 2、材质规格：材质PVC，DN32mm， 3、敷设方式：埋地敷设 4、未尽事宜要求：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	215.000	204.000	39.82	39.82	8561.30	8123.28	438.02	[调量]
		合 计						22258.60	18505.68	3752.92	

总价措施项目审核对比表

工程名称：千禧楼、党校家属院-弱电

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						1202.00	1156.09	45.91	
	措施项目费				1202.00	1156.09	1202.00	1156.09	45.91	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	158.16	152.12	6.04	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	379.58	365.08	14.50	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	253.05	243.39	9.66	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	31.63	30.42	1.21	

总价措施项目审核对比表

工程名称：千禧楼、党校家属院-弱电

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	284.69	273.81	10.88	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	31.63	30.42	1.21	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	63.26	60.85	2.41	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						1202.00	1156.09	45.91	

单项工程审核汇总对比表

工程名称：干休所

金额单位:元

第1页 共1页

[illegible]

建设项目工程投资预算评审汇总对比表

工程名称：干休所

第1页 共1页

[illegible]

单位工程审核对比表

工程名称：干休所-排水

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	295309.76	277801.50	17508.26	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	30712.05	25448.14	5263.91	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	12390.21	11817.99	572.22	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	9917.25	8574.99	1342.26	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	1637.88	1416.12	221.76	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	6767.05	5850.79	916.26	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	6767.05	5850.79	916.26	
ZF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	991.35	857.12	134.23	
ZF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	1939.60	1676.98	262.62	
ZF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	1336.17	1155.25	180.92	
ZF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	2499.93	2161.44	338.49	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-排水

金额单位：元

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	001	雨水工程									
4	040501004004	塑料管铺设 1、管道材质：HDPE双壁波纹管 (环刚度S2≥8KN/m2) 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：DN500 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	46.000	45.100	240.75	240.75	11074.50	10857.83	216.67	[调量]
8	WB 040501027004	管道闭水试验 1、管径：DN500 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	46.000	45.100	4.72	4.72	217.12	212.87	4.25	[调量]
9	WB 040501021001	管道垫层 1、垫层材质及厚度：100mm厚 2、商品混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	35.060	34.610	675.55	675.55	23684.78	23380.79	303.99	[调量]
10	040504009001	砖砌雨水口 1、砖砌雨水口 2、雨水口做法参见16S518第8页 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	24.000	24.000	928.91	550.00	22293.84	13200.00	9093.84	[调价]
12	040504003002	预制装配式钢筋混凝土检查井 1、雨水井 2、井径：φ700mm 3、圆形预制装配式钢筋混凝土检查井 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	11.000	11.000	1535.08	1412.97	16885.88	15542.67	1343.21	[调价]
		分部小计(雨水工程)						74156.12	63194.16	10961.96	
	002	污水管									

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-排水

金额单位：元

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
17	040504003003	塑料检查井 1、雨水井 2、井径：Φ1000mm 3、成品塑料检查井 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	16.000	10.000	685.89	685.89	10974.24	6858.90	4115.34	[调量]
19	ZB 040101001002	原有检查井盖板更换上抬 1、原有检查井盖板更换上抬 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	8.000	5.000	650.00	650.00	5200.00	3250.00	1950.00	[调量]
22	WB 040501029002	水平定向钻进敷设管道（扩孔） 顶管扩孔	10m		5.400		1137.15		6140.61	-6140.61	[增项]
23	WB 040501030002	水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 1、过路顶管 2、PE300管 3、未尽事项详见施工图说明、设计图纸、图纸疑问回复、现场现状、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	10m		5.400		2467.34		13323.64	-13323.64	[增项]
24	WB 040501029001	水平定向钻进敷设管道（扩孔） 顶管扩孔	10m	5.400		1137.15		6140.61		6140.61	[减项]
25	WB 040501030001	水平定向钻进敷设管道（回拖布管） 1、过路顶管 2、PE300管 3、未尽事项详见施工图说明、设计图纸、图纸疑问回复、现场现状、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	10m	5.400		2467.34		13323.64		13323.64	[减项]
		分部小计(污水管)						35638.49	29573.15	6065.34	
	003	土方工程									

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称: 干休所-排水

金额单位:元

第3页 共3页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：干休所-排水

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						1637.88	1416.12	221.76	
	措施项目费				1637.88	1416.12	1637.88	1416.12	221.76	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	215.51	186.33	29.18	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	517.23	447.19	70.04	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	344.82	298.13	46.69	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	43.10	37.27	5.83	

总价措施项目审核对比表

工程名称：干休所-排水

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	387.92	335.40	52.52	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	43.10	37.27	5.83	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	86.20	74.53	11.67	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						1637.88	1416.12	221.76	

单位工程审核对比表

工程名称：干休所-景观

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	889188.20	884142.50	5045.70	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	83811.59	83498.05	313.54	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	61128.32	61021.52	106.80	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	33284.13	33187.60	96.53	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	5507.72	5491.75	15.97	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	33857.97	33759.76	98.21	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	33857.97	33759.76	98.21	
SF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.76%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.76%	4000.34	3988.74	11.60	
SF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*7.33%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*7.33%	10624.10	10593.28	30.82	
SF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.28%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.28%	7652.83	7630.63	22.20	
SF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*7.99%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*7.99%	11580.70	11547.11	33.59	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-景观

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
3	040203006001	沥青混凝土 1、沥青混凝土种类：AC-25粗粒式沥青混凝土 2、厚度：4cm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4300.000	4267.970	38.79	38.79	166797.00	165554.56	1242.44	[调量]
4	040203003001	粘层 1、材料品种：乳化沥青 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4300.000	4267.970	1.93	1.93	8299.00	8237.18	61.82	[调量]
5	040203006002	沥青混凝土 1、沥青混凝土种类：AC-13细粒式沥青(SBS(I-D)型改性剂3%~4%) 2、厚度：3cm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4300.000	4267.970	33.69	33.69	144867.00	143787.91	1079.09	[调量]
7	040204004001	安砌混凝土侧石 1、材料品种、规格：600X250X150烧面芝麻灰路牙石 2、20厚1:3水泥砂浆结合层 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	265.000	260.950	92.94	92.94	24629.10	24252.69	376.41	[调量]
8	WB 040204011001	侧缘石垫层 1、材料品种：C25素砼垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	18.010	15.660	755.15	755.15	13600.25	11825.65	1774.60	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-景观

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：干休所-景观

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						5507.72	5491.75	15.97	
	措施项目费				5507.72	5491.75	5507.72	5491.75	15.97	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	0.5	724.70	722.60	2.10	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	1.2	1739.28	1734.23	5.05	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	0.8	1159.52	1156.16	3.36	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	144.94	144.52	0.42	

总价措施项目审核对比表

工程名称：干休所-景观

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	1304.46	1300.68	3.78	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	144.94	144.52	0.42	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	289.88	289.04	0.84	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						5507.72	5491.75	15.97	

单位工程审核对比表

工程名称：干休所-土建

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	343973.99	313257.39	30716.60	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	133104.40	114530.79	18573.61	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	3304.18	3179.70	124.48	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	31453.11	27132.63	4320.48	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	5183.53	4472.99	710.54	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	21416.16	18480.55	2935.61	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	21416.16	18480.55	2935.61	
ZF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	3137.40	2707.34	430.06	
ZF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	6138.39	5296.97	841.42	
ZF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	4228.67	3649.03	579.64	
ZF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	7911.70	6827.21	1084.49	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称：干休所-土建

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-土建

金额单位：元

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
1	011608002001	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	503.490	193.340	4.76	4.76	2396.61	920.30	1476.31	[调量]
3	011406003001	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	503.490	483.350	12.75	12.75	6419.50	6162.71	256.79	[调量]
4	WB 011001007010	刷界面剂 1、墙固	m2	503.490	483.350	4.55	4.55	2290.88	2199.24	91.64	[调量]
5	WB 011406001011	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	503.490	483.350	12.45	12.45	6268.45	6017.71	250.74	[调量]
7	WB 011703002001	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	177.17	103.43	177.17	103.43	73.74	[调价]
8	011608002002	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	581.380	223.250	4.76	4.76	2767.37	1062.67	1704.70	[调量]
10	011406003002	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	581.380	558.120	12.75	12.75	7412.60	7116.03	296.57	[调量]
11	WB 011001007001	刷界面剂	m2	581.380	558.120	4.55	4.55	2645.28	2539.45	105.83	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-土建

金额单位：元

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
12	WB 011406001001	外墙乳胶漆 1、乳胶漆 （具体颜色见立面图） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	581.380	558.120	12.45	12.45	7238.18	6948.59	289.59	[调量]
14	WB 011703002002	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式： 装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	241.58	156.44	241.58	156.44	85.14	[调价]
15	011608002003	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	496.000	190.460	4.76	4.76	2360.96	906.59	1454.37	[调量]
17	011406003003	满刮腻子 1、外墙耐水腻子（柔性）2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	496.000	476.160	12.75	12.75	6324.00	6071.04	252.96	[调量]
18	WB 011001007011	刷界面剂 1、墙固	m2	496.000	476.160	4.55	4.55	2256.80	2166.53	90.27	[调量]
19	WB 011406001012	外墙乳胶漆 1、乳胶漆 （具体颜色见立面图） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	496.000	476.160	12.45	12.45	6175.20	5928.19	247.01	[调量]
21	WB 011703002003	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式： 装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	212.50	139.85	212.50	139.85	72.65	[调价]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-土建

金额单位：元

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
22	011608002004	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	617.000	236.930	4.76	4.76	2936.92	1127.79	1809.13	[调量]
24	011406003004	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	617.000	592.320	12.75	12.75	7866.75	7552.08	314.67	[调量]
25	WB 011001007012	刷界面剂 1、墙固	m2	617.000	592.320	4.55	4.55	2807.35	2695.06	112.29	[调量]
26	WB 011406001013	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	617.000	592.320	12.45	12.45	7681.65	7374.38	307.27	[调量]
30	WB 011703002004	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	274.01	183.64	274.01	183.64	90.37	[调价]
31	011608002005	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	437.000	167.810	4.76	4.76	2080.12	798.78	1281.34	[调量]
33	011406003005	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	437.000	419.520	12.75	12.75	5571.75	5348.88	222.87	[调量]
34	WB 011001007013	刷界面剂 1、墙固	m2	437.000	419.520	4.55	4.55	1988.35	1908.82	79.53	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-土建

金额单位：元

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
35	WB 011406001014	外墙乳胶漆 1、乳胶漆 （具体颜色见立面图） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	437.000	419.520	12.45	12.45	5440.65	5223.02	217.63	[调量]
39	WB 011703002005	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式： 装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	198.10	134.11	198.10	134.11	63.99	[调价]
40	011608002006	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	670.310	257.400	4.76	4.76	3190.68	1225.22	1965.46	[调量]
42	011406003006	满刮腻子 1、外墙耐水腻子（柔性）2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	670.310	643.500	12.75	12.75	8546.45	8204.63	341.82	[调量]
43	WB 011001007014	刷界面剂 1、墙固	m2	670.310	643.500	4.55	4.55	3049.91	2927.93	121.98	[调量]
44	WB 011406001015	外墙乳胶漆 1、乳胶漆 （具体颜色见立面图） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	670.310	643.500	12.45	12.45	8345.36	8011.58	333.78	[调量]
48	WB 011703002006	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式： 装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	311.56	213.39	311.56	213.39	98.17	[调价]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-土建

金额单位：元

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
49	011608002007	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1054.230	404.820	4.76	4.76	5018.13	1926.94	3091.19	[调量]
51	011406003007	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1054.230	1012.060	12.75	12.75	13441.43	12903.77	537.66	[调量]
52	WB 011001007015	刷界面剂 1、墙固	m2	1054.230	1012.060	4.55	4.55	4796.75	4604.87	191.88	[调量]
53	WB 011406001016	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1054.230	1012.060	12.45	12.45	13125.16	12600.15	525.01	[调量]
57	WB 011703002007	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	436.32	281.92	436.32	281.92	154.40	[调价]
58	011608002008	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	673.380	258.580	4.76	4.76	3205.29	1230.84	1974.45	[调量]
60	011406003008	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	673.380	646.440	12.75	12.75	8585.60	8242.11	343.49	[调量]
61	WB 011001007016	刷界面剂 1、墙固	m2	673.380	646.440	4.55	4.55	3063.88	2941.30	122.58	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-土建

金额单位：元

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
62	WB 011406001017	外墙乳胶漆 1、乳胶漆 （具体颜色见立面图） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	673.380	646.440	12.45	12.45	8383.58	8048.18	335.40	[调量]
66	WB 011703002008	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	297.94	199.33	297.94	199.33	98.61	[调价]
67	011608002009	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	662.610	254.440	4.76	4.76	3154.02	1211.13	1942.89	[调量]
69	011406003009	满刮腻子 1、外墙耐水腻子（柔性）2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	662.610	636.110	12.75	12.75	8448.28	8110.40	337.88	[调量]
70	WB 011001007017	刷界面剂 1、墙固	m2	662.610	636.110	4.55	4.55	3014.88	2894.30	120.58	[调量]
71	WB 011406001018	外墙乳胶漆 1、乳胶漆 （具体颜色见立面图） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	662.610	636.110	12.45	12.45	8249.49	7919.57	329.92	[调量]
75	WB 011703002009	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	453.77	356.73	453.77	356.73	97.04	[调价]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-土建

金额单位：元

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
76	011608002010	艺术绘画 1、艺术绘画 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	95.000	73.950	4.76	4.76	452.20	352.00	100.20	[调量]
79	011604002001	立面抹灰层拆除及找平 1、墙面基层铲除 2、铲除后需使用20mm1:3水泥砂浆进行找平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1258.000	1207.680	38.18	38.18	48030.44	46109.22	1921.22	[调量]
80	011608002011	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	669.880	238.030	4.76	4.76	3188.63	1133.02	2055.61	[调量]
82	011406003011	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	669.880	595.080	12.75	12.75	8540.97	7587.27	953.70	[调量]
83	WB 011001007018	刷界面剂 1、墙固	m2	669.880	595.080	4.55	4.55	3047.95	2707.61	340.34	[调量]
84	WB 011406001019	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	669.880	595.080	12.45	12.45	8340.01	7408.75	931.26	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-土建

金额单位:元

第8页 共8页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：干休所-土建

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						5183.53	4472.99	710.54	
	措施项目费				5183.53	4472.99	5183.53	4472.99	710.54	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	0.5	682.04	588.55	93.49	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	1.2	1636.90	1412.53	224.37	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	0.8	1091.27	941.68	149.59	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	136.41	117.71	18.70	

总价措施项目审核对比表

工程名称：干休所-土建

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	1227.68	1059.39	168.29	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	136.41	117.71	18.70	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	272.82	235.42	37.40	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						5183.53	4472.99	710.54	

单位工程审核对比表

工程名称：干休所-强电

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	313915.06	305191.09	8723.97	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	15827.10	12855.30	2971.80	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	1878.85	1790.74	88.11	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	5141.36	4253.85	887.51	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	672.83	556.55	116.28	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	1894.53	1567.12	327.41	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	1894.53	1567.12	327.41	
AF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*0.9%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*0.9%	159.35	131.81	27.54	
AF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.8%	495.77	410.09	85.68	
AF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.4%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.4%	424.94	351.50	73.44	
AF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	814.47	673.72	140.75	
3.2	工程排污费	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称：干休所-强电

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-强电

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
6	030408006003	电力电缆头 1、名称：电缆终端头 2、型号：4x70 3、材质、类型：冷缩 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：1KV	个	18.000	14.000	236.27	236.27	4252.86	3307.78	945.08	[调量]
10	030409001001	接地极	根 (块)	3.000		487.42		1462.26		1462.26	[调量, 调价]
12	WB 031002003002	成品表箱安装 1、名称:电表箱-9位 2、备注:箱内含电表 3、型号、规格及箱内配置:详见图纸设计 4、说明:按图施工 满足验收要求 工作内容:安装、调试 成套设备安装、接线、排线等	台	1.000	1.000	4459.09	4091.71	4459.09	4091.71	367.38	[调价]
13	WB 031002003003	成品表箱安装 1、名称:电表箱-12位 2、备注:箱内含电表 3、型号、规格及箱内配置:详见图纸设计 4、说明:按图施工 满足验收要求 工作内容:安装、调试 成套设备安装、接线、排线等	台	7.000	7.000	5481.55	5288.20	38370.85	37017.40	1353.45	[调价]
15	011615001001	开孔（打洞） 1、部位：楼层开孔 2、洞尺寸：Φ110	个	6.000		120.00		720.00		720.00	[调量, 调价]
16	WB 081402004001	塑料管 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PVC 3、型号、规格：100	m	162.000	159.600	56.64	56.64	9175.68	9039.74	135.94	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-强电

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：干休所-强电

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						672.83	556.55	116.28	
	措施项目费				672.83	556.55	672.83	556.55	116.28	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	0.5	88.53	73.23	15.30	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	1.2	212.47	175.75	36.72	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	0.8	141.65	117.17	24.48	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	17.71	14.65	3.06	

总价措施项目审核对比表

工程名称：干休所-强电

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	159.35	131.81	27.54	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	17.71	14.65	3.06	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	35.41	29.29	6.12	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						672.83	556.55	116.28	

单位工程审核对比表

工程名称：干休所-安防监控

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	86005.73	84453.99	1551.74	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	16903.68	16750.18	153.50	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	533.62	531.02	2.60	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	4015.31	3980.25	35.06	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	662.63	656.68	5.95	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	2912.03	2885.97	26.06	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	2912.03	2885.97	26.06	
AF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	310.38	307.61	2.77	
AF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	1063.68	1054.15	9.53	
AF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	735.85	729.27	6.58	
AF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	802.12	794.94	7.18	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-安防监控

金额单位:元

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：干休所-安防监控

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						662.63	656.68	5.95	
	措施项目费				662.63	656.68	662.63	656.68	5.95	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	0.5	87.19	86.41	0.78	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	1.2	209.25	207.37	1.88	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	0.8	139.50	138.25	1.25	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	17.44	17.28	0.16	

总价措施项目审核对比表

工程名称：干休所-安防监控

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	156.94	155.53	1.41	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	17.44	17.28	0.16	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	34.87	34.56	0.31	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						662.63	656.68	5.95	

单位工程审核对比表

工程名称：干休所-弱电

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	96514.14	89458.06	7056.08	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	26944.63	25440.44	1504.19	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	1983.98	1821.20	162.78	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	8289.55	7819.69	469.86	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	1099.29	1035.93	63.36	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	4831.09	4552.70	278.39	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	4831.09	4552.70	278.39	
AF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	514.93	485.26	29.67	
AF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	1764.65	1662.96	101.69	
AF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	1220.79	1150.44	70.35	
AF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	1330.72	1254.04	76.68	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称：干休所-弱电

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：干休所-弱电

金额单位：元

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
2	WB031002005001	机械钻孔 1、名称：打穿楼墙洞 2、规格：详见设计图纸及相关要求	个	42.000	1.000	35.77	35.77	1502.34	35.77	1466.57	[调量]
11	030502007006	光缆 1、名称：穿放引上光缆 2、技术参数：详见设计图纸及相关要求	m	200.000		9.05		1810.00		1810.00	[调量, 调价]
19	030501010001	收发器 1、名称：有源接收机 2、技术参数：详见设计图纸及相关要求	台	10.000	8.000	672.48	672.48	6724.80	5379.84	1344.96	[调量]
22	040205002001	七孔梅花管 1、名称：七孔梅花管 2、材质规格：材质PVC，DN32mm， 3、敷设方式：埋地敷设 4、未尽事宜要求：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	230.000	201.700	39.82	39.82	9158.60	8031.69	1126.91	[调量]
23	040205001001	人（手）孔井 1、材料品种：800*800*900（长*宽*深） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	3.000	3.000	670.59	234.71	2011.77	704.13	1307.64	[调价]
		合 计						21207.51	14151.43	7056.08	

总价措施项目审核对比表

工程名称：干休所-弱电

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						1099.29	1035.93	63.36	
	措施项目费				1099.29	1035.93	1099.29	1035.93	63.36	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	0.5	144.64	136.31	8.33	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	1.2	347.14	327.14	20.00	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	0.8	231.43	218.09	13.34	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	28.93	27.26	1.67	

总价措施项目审核对比表

工程名称：干休所-弱电

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	260.36	245.35	15.01	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	28.93	27.26	1.67	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	57.86	54.52	3.34	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						1099.29	1035.93	63.36	

单项工程审核汇总对比表

工程名称： 律师楼

金额单位:元

第1页 共1页

序号	名称	报审金额	审定金额	合同额增减
1	律师楼-排水	239490.96	226434.50	13056.46
2	律师楼-土建	328400.00	308200.37	20199.63
3	律师楼-强电	85101.55	77759.29	7342.26
4	律师楼-安防监控	45251.78	41354.04	3897.74
5	律师楼-弱电	293268.78	288925.33	4343.45
	合 计	991513.07	942673.53	48839.54

建设项目工程投资预算评审汇总对比表

工程名称： 律师楼

第1页 共1页

[illegible]

单位工程审核对比表

工程名称：律师楼-排水

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	217997.87	205185.00	12812.87	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	21097.66	23858.49	-2760.83	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	5160.90	4774.17	386.73	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	6044.48	6590.22	-545.74	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	997.83	1088.03	-90.20	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	4122.61	4495.32	-372.71	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	4122.61	4495.32	-372.71	
ZF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	603.95	658.55	-54.60	
ZF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	1181.64	1288.47	-106.83	
ZF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	814.02	887.61	-73.59	
ZF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	1523.00	1660.69	-137.69	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称: 律师楼-排水

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：律师楼-排水

金额单位：元

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	001	雨水工程									
3	040501004003	塑料管铺设 1、管道材质：HDPE双壁波纹管 (环刚度S2≥8KN/m2) 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：DN400 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	107.000	98.100	163.10	163.10	17451.70	16000.11	1451.59	[调量]
6	WB 040501027003	管道闭水试验 1、管径：DN400 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	107.000	98.100	4.72	4.72	505.04	463.03	42.01	[调量]
7	WB 040501021001	管道垫层 1、垫层材质及厚度：100mm厚 2、商品混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	19.850	19.040	675.55	675.55	13409.67	12862.47	547.20	[调量]
9	040504003003	预制装配式钢筋混凝土检查井 1、雨水井 2、井径：φ700mm 3、圆形预制装配式钢筋混凝土检查井 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	5.000	5.000	1535.08	1346.10	7675.40	6730.50	944.90	[调价]
		分部小计(雨水工程)						39041.81	36056.11	2985.70	
	002	污水管									

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：律师楼-排水

金额单位：元

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
19	040504003004	预制装配式钢筋混凝土检查井 1、雨水井 2、井径：Φ700mm 3、圆形预制装配式钢筋混凝土检查井 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	23.000	23.000	1535.08	1346.22	35306.84	30963.06	4343.78	[调价]
20	ZB 040101001004	原有雨水口盖板更换上抬 1、原有雨水口盖板更换上抬 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	10.000		450.00		4500.00		4500.00	[调量, 调价]
		分部小计(污水管)						39806.84	30963.06	8843.78	
	003	土方工程									
24	040101002001	挖沟槽土方 1、土壤类别：见图纸 2、挖土深度：1.5m以内 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	413.260	404.710	3.98	3.98	1644.77	1610.75	34.02	[调量]
25	040103001001	回填方 1、密实度要求：满足现场要求 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	332.900	323.230	15.74	15.74	5239.85	5087.64	152.21	[调量]
27	041001003001	拆除基层 1、材质：混凝土 2、厚度：15cm 3、部位：排水管 4、80cm宽 5、含恢复 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	363.760	356.640	111.96	111.96	40726.57	39929.41	797.16	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称： 律师楼-排水

金额单位:元

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
		分部小计(土方工程)						47611.19	46627.80	983.39	
		合 计						126459.84	113646.97	12812.87	

总价措施项目审核对比表

工程名称：律师楼-排水

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						997.83	1088.03	-90.20	
	措施项目费				997.83	1088.03	997.83	1088.03	-90.20	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	131.29	143.16	-11.87	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	315.10	343.59	-28.49	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	210.07	229.06	-18.99	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	26.26	28.63	-2.37	

总价措施项目审核对比表

工程名称：律师楼-排水

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	236.33	257.69	-21.36	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	26.26	28.63	-2.37	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	52.52	57.27	-4.75	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						997.83	1088.03	-90.20	

单位工程审核对比表

工程名称：律师楼-土建

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	285952.46	268871.74	17080.72	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	76616.48	69227.79	7388.69	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	2008.83	1956.28	52.55	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	18251.16	16532.64	1718.52	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	2987.77	2704.99	282.78	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	12344.17	11175.90	1168.27	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	12344.17	11175.90	1168.27	
ZF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	1808.38	1637.23	171.15	
ZF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	3538.14	3203.28	334.86	
ZF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	2437.38	2206.71	230.67	
ZF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	4560.27	4128.68	431.59	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：律师楼-土建

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
1	011608002001	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1570.390	603.030	4.76	4.76	7475.06	2870.42	4604.64	[调量]
2	011201001001	墙面一般抹灰 1、抗裂砂浆	m2	1570.390	1507.570	12.17	12.17	19111.65	18347.13	764.52	[调量]
4	011406003001	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1570.390	1507.570	12.75	12.75	20022.47	19221.52	800.95	[调量]
5	WB 011001007001	刷界面剂 1、墙固	m2	1570.390	1507.570	4.55	4.55	7145.27	6859.44	285.83	[调量]
6	WB 011406001001	外墙真石漆 1、真石漆 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1570.390	1507.570	64.07	64.07	100614.89	96590.01	4024.88	[调量]
14	011608002002	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	929.500	356.930	4.76	4.76	4424.42	1698.99	2725.43	[调量]
15	011406003002	满刮腻子 1、腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	929.500	892.320	9.79	9.79	9099.81	8735.81	364.00	[调量]
16	011406001001	抹灰面油漆 1、底漆一遍，面漆两遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	929.500	892.320	7.74	7.74	7194.33	6906.56	287.77	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称: 律师楼-土建

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：律师楼-土建

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						2987.77	2704.99	282.78	
	措施项目费				2987.77	2704.99	2987.77	2704.99	282.78	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	393.13	355.92	37.21	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	943.50	854.21	89.29	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	629.00	569.47	59.53	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	78.63	71.18	7.45	

总价措施项目审核对比表

工程名称：律师楼-土建

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	707.63	640.66	66.97	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	78.63	71.18	7.45	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	157.25	142.37	14.88	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						2987.77	2704.99	282.78	

单位工程审核对比表

工程名称：律师楼-强电

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	76966.91	70502.63	6464.28	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	6776.96	4958.64	1818.32	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	863.71	808.09	55.62	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	2217.31	1673.97	543.34	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	290.35	219.13	71.22	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	817.56	617.04	200.52	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	817.56	617.04	200.52	
AF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*0.9%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*0.9%	68.77	51.90	16.87	
AF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.8%	213.94	161.47	52.47	
AF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.4%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.4%	183.38	138.40	44.98	
AF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	351.47	265.27	86.20	
3.2	工程排污费	(C7)*100%	(C7)*100%				

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称: 律师楼-强电

金额单位:元

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：律师楼-强电

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						290.35	219.13	71.22	
	措施项目费				290.35	219.13	290.35	219.13	71.22	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	38.20	28.83	9.37	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	91.69	69.20	22.49	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	61.13	46.13	15.00	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	7.64	5.77	1.87	

总价措施项目审核对比表

工程名称：律师楼-强电

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	68.77	51.90	16.87	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	7.64	5.77	1.87	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	15.28	11.53	3.75	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						290.35	219.13	71.22	

单位工程审核对比表

工程名称：律师楼-安防监控

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	40486.43	37011.27	3475.16	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	4733.14	4243.98	489.16	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	286.19	283.88	2.31	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	1152.32	1040.04	112.28	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	190.73	172.06	18.67	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	838.23	756.16	82.07	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	838.23	756.16	82.07	
AF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	89.34	80.60	8.74	
AF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	306.18	276.20	29.98	
AF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	211.82	191.08	20.74	
AF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	230.89	208.28	22.61	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称： 律师楼-安防监控

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称： 律师楼-安防监控

金额单位:元

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：律师楼-安防监控

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						190.73	172.06	18.67	
	措施项目费				190.73	172.06	190.73	172.06	18.67	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	25.10	22.64	2.46	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	60.23	54.33	5.90	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	40.15	36.22	3.93	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	5.02	4.53	0.49	

总价措施项目审核对比表

工程名称：律师楼-安防监控

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	45.17	40.75	4.42	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	5.02	4.53	0.49	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	10.04	9.06	0.98	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						190.73	172.06	18.67	

单位工程审核对比表

工程名称：律师楼-弱电

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	249980.41	246214.79	3765.62	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	74651.32	73595.68	1055.64	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	18390.29	18376.69	13.60	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	26908.09	26598.41	309.68	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	3535.57	3494.94	40.63	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	15537.95	15359.38	178.57	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	15537.95	15359.38	178.57	
AF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	1656.14	1637.11	19.03	
AF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	5675.54	5610.31	65.23	
AF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	3926.36	3881.23	45.13	
AF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	4279.91	4230.73	49.18	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称： 律师楼-弱电

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称： 律师楼-弱电

金额单位:元

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：律师楼-弱电

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						3535.57	3494.94	40.63	
	措施项目费				3535.57	3494.94	3535.57	3494.94	40.63	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	465.21	459.86	5.35	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	1116.50	1103.67	12.83	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	744.33	735.78	8.55	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	93.04	91.97	1.07	

总价措施项目审核对比表

工程名称：律师楼-弱电

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	837.37	827.75	9.62	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	93.04	91.97	1.07	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	186.08	183.94	2.14	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						3535.57	3494.94	40.63	

建设项目工程投资预算评审汇总对比表

工程名称：庄子大道

第1页 共1页

[illegible]

单位工程审核对比表

工程名称：庄子大道-景观

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	1214788.80	1194985.47	19803.33	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	166717.32	163949.70	2767.62	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	23747.82	14627.88	9119.94	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	43855.25	41128.34	2726.91	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	7237.69	6785.96	451.73	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	44492.65	41715.73	2776.92	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	44492.65	41715.73	2776.92	
SF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.76%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.76%	5256.84	4928.74	328.10	
SF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*7.33%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*7.33%	13961.09	13089.74	871.35	
SF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.28%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.28%	10056.56	9428.90	627.66	
SF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*7.99%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*7.99%	15218.16	14268.35	949.81	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：庄子大道-景观

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	1	人行道									
5	040204004001	安砌石质侧石 1、材料品种、规格：600X250X120烧面芝麻灰路牙石 2、20厚1:3水泥砂浆结合层 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	810.000	805.000	82.79	82.79	67059.90	66645.95	413.95	[调量]
7	WB 040204011001	侧缘石垫层 1、材料品种：C25素砼垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	122.120	121.820	755.15	755.15	92218.92	91992.37	226.55	[调量]
8	WB 040204011002	侧缘石垫层 1、材料品种：级配碎石垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	81.420	81.220	325.75	325.75	26522.57	26457.42	65.15	[调量]
		分部小计(人行道)						185801.39	185095.74	705.65	
	3	零星工程									
12	041001001002	拆除路面 1、材质：混凝土路面 2、厚度：25cm 3、含拆除、外运等 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	646.000		22.83		14748.18		14748.18	[调量, 调价]
14	050201004001	大理石树池1.2*1.2m 1、120*15*8cm 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	50.000	50.000	347.11	260.12	17355.50	13006.00	4349.50	[调价]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：庄子大道-景观

金额单位:元

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
		分部小计(零星工程)						32103.68	13006.00	19097.68	
		合 计						217905.07	198101.74	19803.33	

总价措施项目审核对比表

工程名称：庄子大道-景观

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						7237.69	6785.96	451.73	
	措施项目费				7237.69	6785.96	7237.69	6785.96	451.73	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	952.33	892.89	59.44	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	2285.58	2142.93	142.65	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	1523.72	1428.62	95.10	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	190.47	178.58	11.89	

总价措施项目审核对比表

工程名称：庄子大道-景观

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	1714.19	1607.20	106.99	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	190.47	178.58	11.89	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	380.93	357.16	23.77	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						7237.69	6785.96	451.73	

单位工程审核对比表

工程名称：庄子大道-排水

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	92558.59	88036.66	4521.93	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	8007.86	9505.84	-1497.98	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	1908.54	1696.63	211.91	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	2282.04	2577.28	-295.24	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	376.83	425.68	-48.85	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	1556.88	1758.79	-201.91	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	1556.88	1758.79	-201.91	
ZF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	228.08	257.66	-29.58	
ZF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	446.24	504.11	-57.87	
ZF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	307.41	347.28	-39.87	
ZF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	575.15	649.74	-74.59	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称：庄子大道-排水

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：庄子大道-排水

金额单位：元

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	001	雨水工程									
1	040501004001	塑料管铺设 1、管道材质：HDPE双壁波纹管 (环刚度S2≥8KN/m2) 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：De160 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	57.600	55.300	32.00	32.00	1843.20	1769.60	73.60	[调量]
3	WB 040501027001	管道闭水试验 1、管径：De110，De160 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	68.000	65.700	4.72	4.72	320.96	310.10	10.86	[调量]
4	WB 040501021001	管道垫层 1、垫层材质及厚度：100mm厚 2、商品混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.120	5.910	675.55	675.55	4134.37	3992.50	141.87	[调量]
5	040504003001	预制装配式钢筋混凝土检查井 1、雨水井 2、井径：Φ700mm 3、圆形预制装配式钢筋混凝土检查井 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1.000	1.000	1535.08	1412.55	1535.08	1412.55	122.53	[调价]
8	ZB 040101001002	管道封堵 1、原管道封堵 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1.000		2000.00		2000.00		2000.00	[调量, 调价]
		分部小计(雨水工程)						9833.61	7484.75	2348.86	
	002	污水管									

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：庄子大道-排水

金额单位：元

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
10	040501004003	塑料管铺设 1、管道材质：HDPE双壁波纹管（环刚度S2≥8KN/m2） 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：DN300 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	83.000	81.000	88.50	88.50	7345.50	7168.50	177.00	[调量]
11	WB 040501027002	管道闭水试验 1、管径：DN300 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	83.000	81.000	4.72	4.72	391.76	382.32	9.44	[调量]
12	040501004004	塑料管铺设 1、管道材质：HDPE双壁波纹管（环刚度S2≥8KN/m2） 2、连接方式：橡胶圈接口 3、管径：De110 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	50.000	49.800	24.71	24.71	1235.50	1230.56	4.94	[调量]
13	WB 040501027003	管道闭水试验 1、管径：De110 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	50.000	49.800	4.72	4.72	236.00	235.06	0.94	[调量]
14	WB 040501021002	管道垫层 1、垫层材质及厚度：100mm厚 2、商品混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	11.970	11.770	675.55	675.55	8086.33	7951.22	135.11	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：庄子大道-排水

金额单位：元

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
15	040504003002	预制装配式钢筋混凝土检查井 1、雨水井 2、井径：Φ700mm 3、圆形预制装配式钢筋混凝土检查井 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	11.000	11.000	1535.08	1412.90	16885.88	15541.90	1343.98	[调价]
		分部小计(污水管)						34180.97	32509.56	1671.41	
	003	土方工程									
19	040101002001	挖沟槽土方 1、土壤类别：见图纸 2、挖土深度：1.5m以内 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	161.250	157.580	3.98	3.98	641.78	627.17	14.61	[调量]
21	040103002001	余方弃置 1、废弃料品种：废渣土 2、运距：满足现场要求 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	27.980	23.890	24.80	24.78	693.90	591.99	101.91	[调量, 调价]
22	041001003001	拆除基层 1、材质：混凝土 2、厚度：15cm 3、部位：排水管 4、80cm宽 5、含恢复 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	120.800	117.360	111.96	111.96	13524.77	13139.63	385.14	[调量]
		分部小计(土方工程)						14860.45	14358.79	501.66	
		合 计						58875.03	54353.10	4521.93	

总价措施项目审核对比表

工程名称：庄子大道-排水

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						376.83	425.68	-48.85	
	措施项目费				376.83	425.68	376.83	425.68	-48.85	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	0.5	49.58	56.01	-6.43	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	1.2	119.00	134.43	-15.43	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	0.8	79.33	89.62	-10.29	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	9.92	11.20	-1.28	

总价措施项目审核对比表

工程名称：庄子大道-排水

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	89.25	100.82	-11.57	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	9.92	11.20	-1.28	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	19.83	22.40	-2.57	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						376.83	425.68	-48.85	

单位工程审核对比表

工程名称：庄子大道-土建

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	289644.13	268136.10	21508.03	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	92563.05	79114.89	13448.16	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	2041.48	1989.10	52.38	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	22367.34	19246.55	3120.79	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	3594.96	3081.95	513.01	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	14852.90	12733.32	2119.58	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	14852.90	12733.32	2119.58	
ZF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	2175.90	1865.39	310.51	
ZF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	4257.20	3649.68	607.52	
ZF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	2932.74	2514.22	418.52	
ZF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	5487.06	4704.03	783.03	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

单位工程审核对比表

工程名称：庄子大道-土建

金额单位:元

第2页 共2页

[illegible]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：庄子大道-土建

金额单位：元

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
1	011608002001	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	158.760	60.960	4.76	4.76	755.70	290.17	465.53	[调量]
3	011406003001	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	158.760	152.410	12.75	12.75	2024.19	1943.23	80.96	[调量]
4	WB 011001007001	刷界面剂 1、墙固	m2	158.760	152.410	4.55	4.55	722.36	693.47	28.89	[调量]
5	WB 011406001001	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	158.760	152.410	12.45	12.45	1976.56	1897.50	79.06	[调量]
7	WB 011703002001	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	78.99	55.72	78.99	55.72	23.27	[调价]
8	011608002002	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1729.000	663.940	4.76	4.76	8230.04	3160.35	5069.69	[调量]
10	011406003002	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1729.000	1659.840	12.75	12.75	22044.75	21162.96	881.79	[调量]
11	WB 011001007002	刷界面剂 1、墙固	m2	1729.000	1659.840	4.55	4.55	7866.95	7552.27	314.68	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：庄子大道-土建

金额单位：元

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
12	WB 011406001002	外墙乳胶漆 1、乳胶漆 （具体颜色见立面图） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1729.000	1659.840	12.45	12.45	21526.05	20665.01	861.04	[调量]
16	WB 011703002002	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式： 装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	675.54	422.31	675.54	422.31	253.23	[调价]
17	011608002003	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	353.680	135.810	4.76	4.76	1683.52	646.46	1037.06	[调量]
19	011406003003	满刮腻子 1、外墙耐水腻子（柔性）2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	353.680	339.530	12.75	12.75	4509.42	4329.01	180.41	[调量]
20	WB 011001007003	刷界面剂 1、墙固	m2	353.680	339.530	4.55	4.55	1609.24	1544.86	64.38	[调量]
21	WB 011406001003	外墙乳胶漆 1、乳胶漆 （具体颜色见立面图） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	353.680	339.530	12.45	12.45	4403.32	4227.15	176.17	[调量]
25	WB 011703002003	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式： 装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	244.59	192.80	244.59	192.80	51.79	[调价]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：庄子大道-土建

金额单位：元

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
26	011608002004	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	354.250	136.030	4.76	4.76	1686.23	647.50	1038.73	[调量]
28	011406003004	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	354.250	340.080	12.75	12.75	4516.69	4336.02	180.67	[调量]
29	WB 011001007004	刷界面剂 1、墙固	m2	354.250	340.080	4.55	4.55	1611.84	1547.36	64.48	[调量]
30	WB 011406001004	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	354.250	340.080	12.45	12.45	4410.41	4234.00	176.41	[调量]
34	WB 011703002004	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	166.64	114.76	166.64	114.76	51.88	[调价]
35	011608002005	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	826.500	317.180	4.76	4.76	3934.14	1509.78	2424.36	[调量]
37	011406003005	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	826.500	793.440	12.75	12.75	10537.88	10116.36	421.52	[调量]
38	WB 011001007005	刷界面剂 1、墙固	m2	826.500	793.440	4.55	4.55	3760.58	3610.15	150.43	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：庄子大道-土建

金额单位：元

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
39	WB 011406001005	外墙乳胶漆 1、乳胶漆 （具体颜色见立面图） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	826.500	793.440	12.45	12.45	10289.93	9878.33	411.60	[调量]
43	WB 011703002005	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	408.49	287.41	408.49	287.41	121.08	[调价]
44	011608002006	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	563.720	216.470	4.76	4.76	2683.31	1030.40	1652.91	[调量]
46	011406003006	满刮腻子 1、外墙耐水腻子（柔性）2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	563.720	541.170	12.75	12.75	7187.43	6899.92	287.51	[调量]
47	WB 011001007006	刷界面剂 1、墙固	m2	563.720	541.170	4.55	4.55	2564.93	2462.32	102.61	[调量]
48	WB 011406001006	外墙乳胶漆 1、乳胶漆 （具体颜色见立面图） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	563.720	541.170	12.45	12.45	7018.31	6737.57	280.74	[调量]
52	WB 011703002006	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	269.19	186.62	269.19	186.62	82.57	[调价]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：庄子大道-土建

金额单位：元

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
53	011608002007	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	522.380	200.590	4.76	4.76	2486.53	954.81	1531.72	[调量]
55	011406003007	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	522.380	501.480	12.75	12.75	6660.35	6393.87	266.48	[调量]
56	WB 011001007007	刷界面剂 1、墙固	m2	522.380	501.480	4.55	4.55	2376.83	2281.73	95.10	[调量]
57	WB 011406001007	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	522.380	501.480	12.45	12.45	6503.63	6243.43	260.20	[调量]
61	WB 011703002007	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	259.91	183.40	259.91	183.40	76.51	[调价]
62	011608002008	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	530.070	203.550	4.76	4.76	2523.13	968.90	1554.23	[调量]
64	011406003008	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	530.070	508.870	12.75	12.75	6758.39	6488.09	270.30	[调量]
65	WB 011001007008	刷界面剂 1、墙固	m2	530.070	508.870	4.55	4.55	2411.82	2315.36	96.46	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：庄子大道-土建

金额单位:元

第6页 共6页

[illegible]

总价措施项目审核对比表

工程名称：庄子大道-土建

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						3594.96	3081.95	513.01	
	措施项目费				3594.96	3081.95	3594.96	3081.95	513.01	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	473.02	405.52	67.50	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	1135.25	973.25	162.00	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	756.84	648.83	108.01	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	94.60	81.10	13.50	

总价措施项目审核对比表

工程名称：庄子大道-土建

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	851.44	729.94	121.50	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	94.60	81.10	13.50	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	189.21	162.21	27.00	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						3594.96	3081.95	513.01	

单位工程审核对比表

工程名称：庄子大道-弱电

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	230945.80	226756.49	4189.31	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	43684.72	43144.30	540.42	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	2.40	2.40		
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	10193.88	10036.61	157.27	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	1660.12	1639.57	20.55	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	7295.75	7205.50	90.25	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	7295.75	7205.50	90.25	
AF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*1.78%	777.63	768.01	9.62	
AF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*6.1%	2664.91	2631.95	32.96	
AF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.22%	1843.60	1820.79	22.81	
AF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	2009.61	1984.75	24.86	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：庄子大道-弱电

金额单位:元

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
2	030411001001	配管 1、名称：PE50Φ管 2、敷设方式：暗敷 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	58.000		24.59		1426.22		1426.22	[调量, 调价]
4	040205001001	人（手）孔井 1、材料品种：1200*1200*750（长*宽*深） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	22.000	19.000	921.03	921.03	20262.66	17499.57	2763.09	[调量]
		合 计						21688.88	17499.57	4189.31	

总价措施项目审核对比表

工程名称：庄子大道-弱电

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						1660.12	1639.57	20.55	
	措施项目费				1660.12	1639.57	1660.12	1639.57	20.55	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	0.5	218.44	215.73	2.71	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	1.2	524.25	517.76	6.49	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	0.8	349.50	345.17	4.33	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	43.69	43.15	0.54	

总价措施项目审核对比表

工程名称：庄子大道-弱电

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	393.18	388.32	4.86	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	43.69	43.15	0.54	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	87.37	86.29	1.08	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						1660.12	1639.57	20.55	

建设项目工程投资预算评审汇总对比表

工程名称：党校家属楼

第1页 共1页

序号	单位工程名称	送审金额（元）	评审金额（元）	净审减金额（元）	审减金额（元）	审增金额（元）	备注
1	党校家属楼-土建	486212.67	450136.81	36075.86	36075.86		
2	党校家属院-强电	96366.55	87468.26	8898.29	8898.29		
	合 计	582579.22	537605.07	44974.15	44974.15		7.72%

单位工程审核对比表

工程名称：党校家属楼-土建

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	423169.30	393261.27	29908.03	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	115436.27	99153.56	16282.71	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	1986.17	1914.49	71.68	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	27198.55	23420.46	3778.09	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	4462.04	3840.59	621.45	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	18435.33	15867.69	2567.64	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	18435.33	15867.69	2567.64	
ZF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.3%	2700.72	2324.57	376.15	
ZF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.5%	5284.01	4548.06	735.95	
ZF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*3.1%	3640.10	3133.11	506.99	
ZF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*5.8%	6810.50	5861.95	948.55	
3.2	环境保护税	(C7)*100%	(C7)*100%				

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：党校家属楼-土建

金额单位：元

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
1	011608002001	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	508.400	195.230	4.76	4.76	2419.98	929.29	1490.69	[调量]
3	011406003001	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	508.400	488.060	12.75	12.75	6482.10	6222.77	259.33	[调量]
4	WB 011001007001	刷界面剂 1、墙固	m2	508.400	488.060	4.55	4.55	2313.22	2220.67	92.55	[调量]
5	WB 011406001001	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	508.400	488.060	12.45	12.45	6329.58	6076.35	253.23	[调量]
7	011407001001	管道喷刷涂料 1、外露雨水管、冷凝管采用与外墙同色的平涂涂料,颜色同墙身色。 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.770	11.710	12.45	12.45	146.54	145.79	0.75	[调量]
9	WB 011703002001	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	239.95	165.50	239.95	165.50	74.45	[调价]
10	011608002002	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	663.000	254.590	4.76	4.76	3155.88	1211.85	1944.03	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：党校家属楼-土建

金额单位：元

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
12	011406003002	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	663.000	636.480	12.75	12.75	8453.25	8115.12	338.13	[调量]
13	WB 011001007002	刷界面剂 1、墙固	m2	663.000	636.480	4.55	4.55	3016.65	2895.98	120.67	[调量]
14	WB 011406001002	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	663.000	636.480	12.45	12.45	8254.35	7924.18	330.17	[调量]
16	011407001002	管道喷刷涂料 1、外露雨水管、冷凝管采用与外墙同色的平涂涂料,颜色同墙身色。 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.420	11.400	12.45	12.45	142.18	141.93	0.25	[调量]
18	WB 011703002002	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	270.72	173.63	270.72	173.63	97.09	[调价]
19	011608002003	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	551.890	211.930	4.76	4.76	2627.00	1008.79	1618.21	[调量]
21	011406003003	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	551.890	529.810	12.75	12.75	7036.60	6755.08	281.52	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：党校家属楼-土建

金额单位：元

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
22	WB 011001007003	刷界面剂 1、墙固	m2	551.890	529.810	4.55	4.55	2511.10	2410.64	100.46	[调量]
23	WB 011406001003	外墙乳胶漆 1、乳胶漆 (具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	551.890	529.810	12.45	12.45	6871.03	6596.13	274.90	[调量]
25	011407001003	管道喷刷涂料 1、外露雨水管、冷凝管采用与外墙同色的平涂涂料,颜色同墙身色。 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.420	11.400	12.45	12.45	142.18	141.93	0.25	[调量]
27	WB 011703002003	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	244.30	163.48	244.30	163.48	80.82	[调价]
28	011201001001	墙面一般抹灰 1、抗裂砂浆	m2	1765.000	1694.400	12.17	12.17	21480.05	20620.85	859.20	[调量]
29	390604001001	屋面修缮 1、对本工程需要修缮的屋面进行铲除 (具体铲除情况及工程量结合现场情况来定) 2、3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3、基层清理干净刷一遍底油 4、原钢筋混凝土屋面 5、具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	m2	811.960	778.590	73.57	73.57	59735.90	57280.87	2455.03	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：党校家属楼-土建

金额单位：元

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
30	011608002004	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3155.290	1211.630	4.76	4.76	15019.18	5767.36	9251.82	[调量]
32	011406003004	满刮腻子 1、外墙耐水腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3155.290	3029.080	12.75	12.75	40229.95	38620.77	1609.18	[调量]
33	WB 011001007004	刷界面剂 1、墙固	m2	3155.290	3029.080	4.55	4.55	14356.57	13782.31	574.26	[调量]
34	WB 011406001004	外墙乳胶漆 1、乳胶漆(具体颜色见立面图) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3155.290	3029.080	12.45	12.45	39283.36	37712.05	1571.31	[调量]
35	010902001001	屋面卷材防水 1、基层清理干净刷一遍底油 2、3.0厚SBS改性沥青防水卷材两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	890.000	853.420	73.57	73.57	65477.30	62786.11	2691.19	[调量]
36	011608002005	铲除涂料、裱糊面 1、墙面涂料铲除 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	749.340	287.750	4.76	4.76	3566.86	1369.69	2197.17	[调量]
37	011406003005	满刮腻子 1、腻子(柔性)2遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	749.340	719.370	9.79	9.79	7336.04	7042.63	293.41	[调量]

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：党校家属楼-土建

金额单位:元

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
38	011406001001	抹灰面油漆 1、底漆一遍，面漆两遍 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	749.340	719.370	7.74	7.74	5799.89	5567.92	231.97	[调量]
43	010607003001	车库雨棚 1、车库雨棚 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	45.000	43.920	160.00	160.00	7200.00	7027.20	172.80	[调量]
48	WB 011703002004	装饰垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式：装饰垂直运输费 2、建筑物檐口高度、层数：具体详见施工图纸，满足业主使用及验收要求	项	1.000	1.000	2675.01	2031.82	2675.01	2031.82	643.19	[调价]
		合 计						342816.72	312908.69	29908.03	

总价措施项目审核对比表

工程名称：党校家属楼-土建

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						4462.04	3840.59	621.45	
	措施项目费				4462.04	3840.59	4462.04	3840.59	621.45	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	587.11	505.34	81.77	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	1409.07	1212.82	196.25	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	939.38	808.54	130.84	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	117.42	101.07	16.35	

总价措施项目审核对比表

工程名称：党校家属楼-土建

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	1056.80	909.61	147.19	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	117.42	101.07	16.35	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	234.84	202.14	32.70	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						4462.04	3840.59	621.45	

单位工程审核对比表

工程名称：党校家属院-强电

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目名称	计算表达式		金额		合同额增减	备注
		送审	审定	送审	审定		
一	分部分项工程费	(分部分项合计)*100%	(分部分项合计)*100%	87126.79	79242.40	7884.39	
1.1	定额人工费	(分部分项人工基价)*100%	(分部分项人工基价)*100%	7799.02	5910.08	1888.94	
1.2	定额机械费	(分部分项机械基价)*100%	(分部分项机械基价)*100%	1048.43	1012.06	36.37	
1.3	综合费	(分部分项综合费)*100%	(分部分项综合费)*100%	2566.60	2007.65	558.95	
二	措施项目费	(措施项目合计)*100%	(措施项目合计)*100%	336.21	263.04	73.17	
三	不可竞争费	(C1+C6)*100%	(C1+C6)*100%	946.68	740.67	206.01	
3.1	安全文明施工费	(C2+C3+C4+C5)*100%	(C2+C3+C4+C5)*100%	946.68	740.67	206.01	
AF-01	环境保护费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*0.9%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*0.9%	79.63	62.30	17.33	
AF-02	文明施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.8%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.8%	247.73	193.82	53.91	
AF-03	安全施工费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.4%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*2.4%	212.34	166.13	46.21	
AF-04	临时设施费	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	(A1+A2-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价))*4.6%	406.98	318.42	88.56	
3.2	工程排污费	(C7)*100%	(C7)*100%				

分部分项清单对比表（筛选）

工程名称：党校家属院-强电

金额单位：元

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量		综合单价		综合合价		合同额增减	增减说明
				送审	审定	送审	审定	送审	审定		
1	030408001001	电力电缆 1、名称：电力电缆敷设 2、型号：YJV22-4x95 3、规格：YJV22-4x95 4、材质：铜芯 5、电压等级：1KV 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	30.000	28.500	311.04	311.04	9331.20	8864.64	466.56	[调量]
7	WB 031002003001	成品表箱安装 1、名称：电表箱-9位 2、备注：箱内含电表 3、型号、规格及箱内配置：详见图纸设计 4、说明：按图施工 满足验收要求 工作内容：安装、调试 成套设备安装、接线、排线等	台	3.000	3.000	4459.09	4418.27	13377.27	13254.81	122.46	[调价]
10	WB 081402004002	塑料管 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PVC 3、型号、规格：50	m	108.000	105.000	17.61	17.61	1901.88	1849.05	52.83	[调量]
11	WB 030410008001	进户线架设 1、名称：进户线 2、型号：YJV-3*10	m	155.000	151.200	31.61	31.61	4899.55	4779.43	120.12	[调量]
12	030411005001	户前接线箱 1、户前控制箱 2、带漏电保护开关	个	18.000	18.000	253.21	135.03	4557.78	2430.54	2127.24	[调价]
13	WB 030410008002	进户线架设 1、名称：进户线 2、型号：BV-4	m	100.000		4.34		434.00		434.00	[调量, 调价]
14	030411005002	户前接线箱 1、户前控制箱 2、带漏电保护开关 3、16A 30mA	个	18.000	18.000	253.21	135.03	4557.78	2430.54	2127.24	[调价]
15	030411003001	桥架 1、不锈钢桥架 2、规格300×150	m	62.000	60.000	216.97	216.97	13452.14	13018.20	433.94	[调量]

总价措施项目审核对比表

工程名称：党校家属院-强电

金额单位：元

第1页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
	措施项目						336.21	263.04	73.17	
	措施项目费				336.21	263.04	336.21	263.04	73.17	
SC-01	夜间施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.5	0.5	44.24	34.61	9.63	
SC-02	二次搬运费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	1.2	1.2	106.17	83.07	23.10	
SC-03	冬雨季施工增加费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.8	0.8	70.78	55.38	15.40	
SC-04	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	分部分项人工基 价+分部分项机械 基价- (大型机械进出场 及安拆人工基价+ 大型机械进出场 及安拆机械基价)	0.1	0.1	8.85	6.92	1.93	

总价措施项目审核对比表

工程名称：党校家属院-强电

金额单位：元

第2页 共2页

项目编码	项目名称	计量单位	取费基数		费率(%)		金额		合同额增减	增减说明
			送审	审定	送审	审定	送审	审定		
SC-05	工程定位复测费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	0.9	79.63	62.30	17.33	
SC-06	临时保护设施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	0.1	8.85	6.92	1.93	
SC-07	行车、行人干扰增加费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	0.2	17.69	13.84	3.85	
SC-08	赶工措施费	项	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)						
	合 计						336.21	263.04	73.17	